



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 247

della Giunta comunale

OGGETTO: PSR 2014/2020 CUP I17H19000880005; OPERAZIONE 432; APPROVAZIONE PRIMA VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVA A "Lavori di adeguamento della viabilità forestale tra malga Fossernica di dentro e malga Fossernica di fuori- Viaz delle Feltrine".

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **ventotto** del mese di **dicembre**, alle ore 19.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La seduta si svolge in presenza con l'applicazione delle misure anti Covid-19.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Delibera della Giunta Comunale n. 211 di data 30 novembre 2020 è stato approvato a tutti gli effetti, il Progetto Esecutivo denominato “*Lavori di adeguamento della viabilità forestale tra malga Fossernica di dentro e malga Fossernica di fuori- Viaz delle Feltrine*” per l'importo complessivo pari ad € 198.881,17=.

Per lavori € 145.397,18 di cui € 3.934,90 = per oneri di sicurezza ed € 53.483,99 per somme a disposizione;

CHE la spesa dell' opera è stata impegnata al cap. al cap. 20811/8 del bilancio di previsione di esercizio 2019/2021 esercizio 2019 e finanziata del bilancio 2020/2022 esercizio 2020 nel seguente modo;

- per € 97.211,07 con contributo provinciale sul P.S.R. 2014/2020
- per € 101.670,10 con canoni aggiuntivi BIM al cap. 1715/2

CHE con contratto n. rep 1023 di data 27 luglio 2021 registrato presso l'Ufficio di Registro di Trento (TN) il 28/07/2021 al n. 20203 serie 1T Atti Pubblici, venivano appaltati i lavori all' Impresa Costruzioni Fontan di Fontan Giovanni B. & c. SAS con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN) fraz. San Martino di Castrozza Via Passo Rolle 7, per l'importo contrattuale di € 115.469,42= compresi € 3.934,90 quali oneri della sicurezza, oltre all'IVA, a seguito del ribasso offerto del 21,156 % sul prezzo a base d'asta soggetto a ribasso;

PRESO atto che i lavori sono stati consegnati all' Impresa Costruzioni Fontan di Fontan Giovanni B. & c. SAS con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN) in data 06 settembre 2021 come da relativo verbale di inizio Lavori, agli atti ;

CONSIDERATO che in corso d'opera sono emerse problematiche esecutive il tutto descritto in dettaglio nella relazione di variante del tecnico DL per. ind. Rattin Luigi prot. 6462/2021;

VISTA ed esaminata pertanto la “ Variante n. 1 ” relativa al progetto denominato “*Lavori di adeguamento della viabilità forestale tra malga Fossernica di dentro e malga Fossernica di fuori- Viaz delle Feltrine*” redatta ai sensi dell'art. 126 e 128 del Decreto del Presidente della Provincia dd. 11 mag. 2012 n.9-84/Leg. E art. 27 comma 2 della LP 2/2020, dal Direttore dei Lavori per. ind. Rattin Luigi , che comporta un aumento dei lavori di contratto da € 115.469,42 ad € 128.668,24 al netto del ribasso d'asta del 21,156 % ma comprensivo di € 4.122,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, fermo restando il costo complessivo dell'opera pari ad € 198.881,17=;

VISTA la nota del Servizio Foreste Ufficio pianificazione, selvicoltura e economia forestale della Provincia Autonoma di Trento di data 9 dicembre 2021 prot. S011/11.1.2-2021 ;

RILEVATO che la variante è stata redatta ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. b della L.P. 2/2016 come indicato nell'atto di sottomissione e pertanto è meritevole di approvazione, che comporta anche il riconoscimento di ulteriori 30 giorni di proroga al termine dei lavori originariamente previsto ;

VISTA la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 ed il relativo Regolamento di Attuazione e la L.P. n.2/2016 ;

DATO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal segretario comunale;

VISTO il codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

CON votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano;

Delibera

1. Di approvare, per quanto in premessa, a tutti gli effetti:

- la " Variante n. 1 del Progetto Esecutivo denominato " *Lavori di adeguamento della viabilità forestale tra malga Fossernica di dentro e malga Fossernica di fuori- Viaz delle Feltrine*", di data ns prot. 6462/2021, redatta ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. b della L.P. 2/2016 , dal Direttore dei Lavori per. ind. Rattin Luigi , che comporta un aumento dei lavori di contratto da € 115.469,42 ad € 128.668,24 al netto del ribasso d'asta del 21,156 % fermo restando il costo complessivo dell'opera pari ad € 198.881,17=;

- la proroga di giorni 30 di proroga al termine dei lavori originariamente previsto;

2. Di dare atto che dalla presente delibera non deriva nessuna maggiore spesa rispetto al costo complessivo dell'opera di € 198.881,17 e di impegnare l'importo di variante di cui al punto 1) al cap. 20811/8 del bilancio di previsione di esercizio 2021/2023 esercizio 2021 a fondo pluriennale vincolato;

3. di dare atto che a seguito dell'approvazione della presente perizia suppletiva e di variante le spese tecniche relative passano da € 9.881,31 ad € 10.181,31 con incremento di € 300,00 oneri previdenziali ed iva esclusi ;

4. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:

a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 Maggio 2018 n. 2;

b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104. ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale

c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o

da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **31/12/2021** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **10/01/2022**.

Canal San Bovo, lì 31/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **10 gennaio 2022** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **28.12.2021** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

PSR 2014/2020 CUP I17H19000880005; OPERAZIONE 432; APPROVAZIONE PRIMA VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVA A "Lavori di adeguamento della viabilità forestale tra malga Fossernica di dentro e malga Fossernica di fuori- Viaz delle Feltrine".

<i>PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA</i>
--

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 28/12/2021

IL RESPONSABILE

F.to (Ettore Rattin)

<i>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</i>

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 28/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)

<i>ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA</i>

IL SEGRETARIO COMUNALE attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 28/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)