



# COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 221

della Giunta comunale

**OGGETTO:** P.S.R. 2014/2020, pratica 5357, operazione 441; approvazione perizia di variante al progetto: b) valorizzazione biodiversità malghe Fossernica di Dentro e di Fuori; CUP - C15C17002500001; affido dei lavori di variante.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **tre** del mese di **dicembre**, alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Loss Renato - Assessore
3. Corona Clelia - Assessore
4. Fruet Mariapiera - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che l'amministrazione intende eseguire lavori di valorizzazione biodiversità su malghe Fossernica di Fuori (trinciatura del sottobosco) e di Dentro (impianto vasca di fitodepurazione) in C.C. di Canal San Bovo come previsto nel programma di bilancio 2019 al fine di garantire un ottimale utilizzo delle malghe e rilevato che l'opera ( composta da due interventi ) ha ottenuto il finanziamento della P.A.T. con finanziamento su fondi di cui al P.S.R. 2014/2020 con determina del dirigente P.A.T. n. 414/2017 per l'importo di contributo di € 30.000,00=;

**VISTO** che con delibera di Giunta comunale n. 24/2017 si è incaricato il dott. For. Ervino Filippo Gilli, della redazione una progetto esecutivo di spesa con successiva direzione dei lavori e contabilità finale;

**VISTO** il progetto esecutivo approvato con delibera di giunta comunale n. 92/2019 e presentato dal tecnico incaricato per un costo complessivo di € 45.070,14= di cui € 31.404,88= per lavori che comprendono realizzazione vasca di fitodepurazione e trinciatura del sottobosco, € 1.842,45= per oneri di sicurezza ed € 11.822,81 per somme a disposizione;

**VISTO** che con verbale di aggiudicazione dd. 29/05/2019 sono stati aggiudicati i lavori per un primo intervento e *relativi alla realizzazione della vasca di fitodepurazione a servizio della Malga Fossernica di Dentro* , alla ditta *Cecco Fabrizio di Canal San Bovo* per l'importo contrattuale di € 21.697,67 di cui €685,67 per oneri di sicurezza a seguito di un ribasso del 12,880% su un importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 24.118,48;

**PRESO** atto che i lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice Cecco Fabrizio in data 24./09/2019, come da verbale di consegna lavori, agli atti;

**Visto** che nel corso dell'esecuzione dei lavori il direttore dei lavori in accordo con il Comune di Canal San Bovo ha apportato alcune modifiche al progetto originario e quindi si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera;

**RILEVATO** che tale variante interessa lavorazioni che contribuiscono al miglioramento qualitativo dell'opera ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. f) della L.P. n.2/2016 ( inferiore al 15 % dell'importo di contratto), come meglio specificate negli elaborati progettuali a firma del Direttore Lavori Dott. Filippi Gilli ;

**VISTA** ed esaminata la "*Perizia di variante*" di data novembre 2019 redatta ai sensi dell'art. 27 della L.P.2/2016, dal Direttore dei Lavori dott. For. Filippi Gilli, la quale non comporta modifiche di spesa rimanendo la spesa complessiva dell'opera di € 45.070,14 = si prevede una diversa distribuzione delle somme nel Quadro Economico relativo all'intervento "*Realizzazione della vasca di fitodepurazione a servizio della Malga Fossernica di Dentro* ", in particolare l'importo dei lavori di contratto passa da € 21.697,67 ad € 22.999,67 = oneri di sicurezza compresi, con un aumento dei lavori pari ad € 1.302,00=;

**VISTA** la nota della P.A.T. Servizio Foreste e fauna, ufficio pianificazione, selvicoltura ed economia forestale dd. 21/11/2019 , ns prot. 5585/2019 che accoglie la proposta di variante;

**VISTO** il codice degli enti locali CEL della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

**DATO ATTO** dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di Deliberazione dal tecnico comunale in assenza del Tecnico comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e della ragioneria comunale in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi dell'art. 185 del codice enti locali;

**VISTA** la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 ed il relativo Regolamento di attuazione e la LP 2/2016;

**CON VOTI** favorevoli unanimi e palesi espressi per alzata di mano;

### **delibera**

1. Di approvare, a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. f) della L.P. 2/2016 e s. m;

- la “ *perizia di variante con il quadro economico di raffronto ed elaborati contabili di perizia e nuovi prezzi, redatta dal dott. For. Ervino Filippo Gilli di Primiero relativa al progetto di valorizzazione biodiversità su malghe Fossernica di Fuori (trinciatura del sottobosco) e di Dentro (impianto di fitodepurazione) in C.C. di Canal San Bovo, relativamente ai lavori di *realizzazione della vasca di fitodepurazione a servizio della Malga Fossernica di Dentro* “, in particolare l'importo dei lavori di contratto passa da € 21.697,67 ad € 22.999,67 = oneri di sicurezza compresi, con un aumento dei lavori pari ad € 1.302,00= fermo restando invariato il costo complessivo dell'intervento ( vasca di fitodepurazione + trinciatura di € 45.070,14) e con affido dei lavori di variante alla ditta Cecco Fabrizio;*

2.Di dare atto che dalla presente delibera non deriva nuova o maggiore spesa rispetto alla somma che è già stata impegnata al cap. 20811/9 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021;

3. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 del codice enti locali, con separata votazione favorevole all'unanimità, vista la necessità e l'urgenza di concludere i lavori nei termini;

4.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:  
ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02/07/2010 n.104;  
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;  
Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del CEL;



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **09/12/2019** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **19/12/2019**.

Canal San Bovo, lì 09/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 09/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sperandio Lino

Pareri resi in data **03.12.2019** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

**P.S.R. 2014/2020, pratica 5357, operazione 441; approvazione perizia di variante al progetto: b) valorizzazione biodiversità malghe Fossernica di Dentro e di Fuori; CUP - C15C17002500001; affido dei lavori di variante.**

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 03/12/2019

IL RESPONSABILE

*F.to ( Ettore Rattin)*

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 03/12/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Debora Castellaz)*

***ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA***

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 03/12/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Debora Castellaz)*